

## Harmonogram realizacji zadania w przetargu nieograniczonym na „Wykonanie prac służących ochronie otoczenia przyrodniczego szlaków pieszych w Bieszczadzkim Parku Narodowym w latach 2017-2020.”

ZADANIE FINANSOWANE W RAMACH PROJEKTU

„Wykonanie kompleksowej rewitalizacji szlaków pieszych Bieszczadzkiego Parku Narodowego w celu wzmocnienia ochrony ich otoczenia przyrodniczego w latach 2017-2020.” w ramach działania 2.4., oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0005/17-00

\* - Nr części zadania w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia Zał. Nr 2 do SIWZ

### Harmonogram realizacji zadania - termin zakończenia realizacji zadań: 14.10.2020r.

Zał. Nr. 5.4 do SIWZ

Demontaż należy wykonać bezpośrednio przed wykonaniem nowych zabezpieczeń realizowanych w ramach części 2 i 5.

Nr zadania	Rok realizacji zadania Nazwa zadania	2018r.				2019r.				2020r.			
		I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
Część 4 Pakiet 1	Demontaż zamortyzowanych zabezpieczeń ochronnych przy szlakach pieszych. - Rozebranie 1405 mb barier niskich (ochronnych) - Demontaż 200 szt. tabliczek informacyjnych.												
Dotyczy wykonawców realizujących Część 2													

Kwartały podzielone zostały na miesiące. Kolorem błękitnym zaznaczono miesiące przewidziane dla realizacji prac w terenie.

Przy dopisaniu Umowy Wykonawca przedkłada uzgodniony z Zamawiającym Harmonogram realizacji zadania – Załącznik nr 6 do Umowy. Szczegółowe terminy oraz kolejność wykonywania poszczególnych prac są przedmiotem uzgodnień Zamawiającego z Wykonawcą. Po uzyskaniu zgody przez Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza aneksowanie Załącznika nr 6 do Umowy, przy założeniu, że nie wpłynie to na końcowy termin zakończenia Robót.