

Harmonogram realizacji zadania w przetargu nieograniczonym na „Wykonanie prac służących ochronie otoczenia przyrodniczego szlaków pieszych w Bieszczadzkim Parku Narodowym w latach 2017-2020.”

ZADANIE FINANSOWANE W RAMACH PROJEKTU

„Wykonanie kompleksowej rewitalizacji szlaków pieszych Bieszczadzkiego Parku Narodowego w celu wzmocnienia ochrony ich otoczenia przyrodniczego w latach 2017-2020.” w ramach działania 2.4., oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0005/17-00

* - Nr części zadania w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia Zał. Nr 2 do SIWZ

Zał. Nr. 5.9 do SIWZ

Harmonogram realizacji zadania - termin zakończenia realizacji zadania: 14.10.2020r.

Nr zadania	Rok realizacji zadania Nazwa zadania	2018r. - ok. 50 szt.				2019r. - ok. 125 szt.				2020r. - ok. 125 szt.			
		I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
Część 9	Budowa 300 szt. drenów odprowadzających wodę z lokalnych podmokłości szlaków.												

Kwartały podzielone zostały na miesiące. Kolorem błękitnym zaznaczono miesiące przewidziane dla realizacji prac w terenie.

Przy dopisaniu Umowy Wykonawca przedkłada uzgodniony z Zamawiającym Harmonogram realizacji zadania – Załącznik nr 6 do Umowy. Szczegółowe terminy oraz kolejność wykonywania poszczególnych prac są przedmiotem uzgodnień Zamawiającego z Wykonawcą. Po uzyskaniu zgody przez Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza aneksowanie Załącznika nr 6 do Umowy, przy założeniu, że nie wpłynie to na końcowy termin zakończenia Robót.