
Zał. Nr. 5.1 do SIWZ

Rok realizacji zadania

Nazwa zadania

Kwartały podzielone zostały na miesiące. Kolorem błękitnym zaznaczono miesiące przewidziane dla realizacji prac w terenie.

Harmonogram realizacji zadania w przetargu nieograniczonym na „Wykonanie prac służących ochronie otoczenia przyrodniczego szlaków pieszych w 

Bieszczadzkim Parku Narodowym w latach 2017-2020.” 

ZADANIE FINANSOWANE W RAMACH PROJEKTU

„Wykonanie kompleksowej rewitalizacji szlaków pieszych Bieszczadzkiego Parku Narodowego w celu wzmocnienia ochrony ich otoczenia przyrodniczego w 

latach 2017-2020.” w ramach działania 2.4., oś priorytetowa II  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0005/17-00

Część 1

Montaż 4260  szt. 

progów 

przeciwerozyjnych w 

celu stabilizacji podłoża 

szlaków pieszych.

Przy dopisaniu Umowy Wykonawca przedkłada uzgodniony z Zamawiającym Harmonogram realizacji zadania – Załącznik nr 6 do Umowy. Szczegółowe terminy 

oraz kolejność wykonywania poszczególnych prac  są przedmiotem uzgodnień Zamawiającego z Wykonawcą. Po uzyskaniu zgody przez Wykonawcę, Zamawiający 

dopuszcza aneksowanie Załącznika nr 6 do Umowy, przy założeniu, że nie wpłynie to na końcowy termin zakończenia Robót.

Harmonogram realizacji zadania - termin zakończenia realizacji zadania: 14.10.2020r.

Nr    

zadania

2018r. - ok. 1135 szt. 2019r. - ok. 1675 szt. 2020r. - ok. 1450 szt.

I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał



Zał. Nr. 5.2 do SIWZ

Rok realizacji zadania

Nazwa zadania

Zał. Nr. 5.3 do SIWZ Harmonogram realizacji  zadania -termin zakończenia realizacji zadania: 15.09.2019r.
Rok realizacji zadania

Nazwa zadania I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał

Kwartały podzielone zostały na miesiące. Kolorem błękitnym zaznaczono miesiące przewidziane dla realizacji prac w terenie.

Zał. Nr. 5.4 do SIWZ

Rok realizacji zadania

Nazwa zadania I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał
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Harmonogram realizacji  zadania - termin zakończenia realizacji zadań: 14.10.2020r.                                                     
Demontaż należy wykonać bezpośrednio przed wykonaniem nowych zabezpieczeń realizowanych w ramach części 2 i 5.

Nr    

zadania

2018r. 2019r. 2020r.

Część 4   

Pakiet 1

Demontaż 

zamortyzowanych 

zabezpieczeń 

ochronnych przy 

szlakach pieszych. - 

Rozebranie 1405 mb 

barier niskich 

(ochronnych)  - 

Demontaż 200 szt. 

tabliczek 

informacyjnych.

Kwartały podzielone zostały na miesiące. Kolorem błękitnym zaznaczono miesiące przewidziane dla realizacji prac w terenie.

Nr    

zadania

2018r. - 38 szt. 2019r. - 40 szt.

Część 3

Ustawienie 78 szt. ław 

drewnianych w 

punktach widokowych.

Część 2

Zakup materiałów i 

ustawienie w terenie 

4802 mb. barier 

taśmowych.

Harmonogram realizacji  zadania - termin zakończenia realizacji zadań: 14.10.2020r.                                                                     
Pierwszeństwo w realizacji zadania mają bariery podwójne zabezpieczające zakończone odcinki progów przeciwerozyjnych.

Nr    

zadania

2018r. - 1000 mb. barier taśmowych 2019r. - ok. 1901 mb.  barier taśmowych
2020r. - ok.  - 1901 mb.  barier taśmowych

I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał



Część 4   

Pakiet 2
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Zał. Nr. 5.5 do SIWZ

Rok realizacji zadania

Nazwa zadania I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał

Zał. Nr. 5.6 do SIWZ

Rok realizacji zadania

Nazwa zadania

Kwartały podzielone zostały na miesiące. Kolorem błękitnym zaznaczono miesiące przewidziane dla realizacji prac w terenie.

Część 6

Wykonanie 910 szt. 

stopni kamiennych na 

stromych odcinkach 

szlaków.

Kwartały podzielone zostały na miesiące. Kolorem błękitnym zaznaczono miesiące przewidziane dla realizacji prac w terenie.

Harmonogram realizacji  zadania - termin zakończenia realizacji zadania: 14.10.2020r.

Nr    

zadania

2018r. - ok. 222 szt. stopni kamiennych 2019r. - ok. 344 szt. stopni kamiennych 2020r.  - ok. 344 szt. stopni kamiennych

I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał

Demontaż 

zamortyzowanych 

zabezpieczeń 

ochronnych przy 

szlakach pieszych. - 

Rozebranie 600 mb. 

barier wysokich 

drewnianych o 

wysokości 1,2 m.

Kwartały podzielone zostały na miesiące. Kolorem błękitnym zaznaczono miesiące przewidziane dla realizacji prac w terenie.

Harmonogram realizacji  zadania - termin zakończenia realizacji zadań: 14.10.2020r.

Nr    

zadania

2018r. 2019r. 2020r.

Część 5

Wykonanie 1330 mb. 

wysokich barier 

ograniczających 

drewnianych.



Zał. Nr. 5.7 do SIWZ

Rok realizacji zadania

Nazwa zadania I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał

Zał. Nr. 5.8 do SIWZ

Rok realizacji zadania

Nazwa zadania I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał

Część 8

Wyłożenie 150 m² płyt 

kamiennych na 

lokalnych 

podmokłościach 

terenu. 

Kwartały podzielone zostały na miesiące. Kolorem błękitnym zaznaczono miesiące przewidziane dla realizacji prac w terenie.

Zał. Nr. 5.9 do SIWZ

Rok realizacji zadania

Nazwa zadania I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał

Część 9

Budowa 300 szt. 

drenów 

odprowadzających 

wodę z lokalnych 

podmokłości szlaków.

Kwartały podzielone zostały na miesiące. Kolorem błękitnym zaznaczono miesiące przewidziane dla realizacji prac w terenie.

Kwartały podzielone zostały na miesiące. Kolorem błękitnym zaznaczono miesiące przewidziane dla realizacji prac w terenie.

Harmonogram realizacji  zadania - planowany termin zakończenia realizacji 

zadania: 15.10.2019r. 

Nr    

zadania

2018r. - ok. 50 m² 2019r. - ok. 100 m²

Harmonogram realizacji  zadania - termin zakończenia realizacji zadania: 14.10.2020r.

Nr    

zadania

2018r. - ok. 50 szt. 2019r. - ok. 125 szt. 2020r. - ok. 125 szt.

Harmonogram realizacji  zadania - termin zakończenia realizacji zadania: 14.10.2020r.

Nr    

zadania

2018r. - ok. 110 mb. pomostów 2019r. - ok. 280 mb. pomostów 2020r. - ok. 280 mb. pomostów

Część 7

Wykonanie 670 mb. 

drewnianych 

pomostów.


