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Harmonogram realizacji zadania w przetargu nieograniczonym na ,,Wykonanie prac stuzacych ochronie otoczenia przyrodniczego szlakéw pieszych w
Bieszczadzkim Parku Narodowym w latach 2017-2020.”
ZADANIE FINANSOWANE W RAMACH PROJEKTU
,Wykonanie kompleksowe] rewitalizacji szlakéw pieszych Bieszczadzkiego Parku Narodowego w celu wzmocnienia ochrony ich otoczenia przyrodniczego w latach 2017-
2020.” w ramach dziatania 2.4., 0$ priorytetowa Il Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014 — 2020
Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0005/17-00

* - Nr czesci zadania w Szczegétowym Opisie Przedmiotu Zamdwienia Zat. Nr 2 do SIWZ
7at. Nr. 5.8 do SIWZ Harmonogram realizacji zadania - planowany termin zakonczenia

realizacji zadania: 15.10.2019r.
Nr Rok realizacji zadania 2018r. - ok. 50 m?

2019r. - ok. 100 m?

Il kwartat | IV kwartat | | kwartat | Il kwartat | lll kwartat | IV kwartat

zadania Nazwa zadania | kwartat | Il kwartat

Wytozenie 150 m?
ptyt kamiennych na
Cze$c 8 lokalnych
podmoktosciach

terenu.

Kwartaty podzielone zostaty na miesigce. Kolorem btekitnym zaznaczono miesigce przewidziane dla realizacji prac w terenie.

Przy dopisaniu Umowy Wykonawca przedktada uzgodniony z Zamawiajgcym Harmonogram realizacji zadania — Zatacznik nr 6 do Umowy. Szczegétowe terminy oraz kolejnos¢ wykonywania

poszczegdlnych prac sg przedmiotem uzgodnien Zamawiajacego z Wykonawca. Po uzyskaniu zgody przez Wykonawce, Zamawiajgcy dopuszcza aneksowanie Zatgcznika nr 6 do Umowy, przy
zatozeniu, ze nie wptynie to na koricowy termin zakonczenia Robot.
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»Wykonanie kompleksowej rewitalizacji szlakéw pieszych Bieszczadzkiego Parku Narodowego w celu wzmocnienia ochrony ich otoczenia przyrodniczego w latach 2017-2020.”, Umowa o
dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0005/17-00



