
 

 
   

Ustrzyki Górne 19, 38‐713 Lutowiska | tel./fax: 13 461 0610, 13 461 0650 | www.bdpn.pl  | e‐mail: dyrekcja@bdpn.pl  

 
 

[Wpisz tekst]   
     
 
 

„Wykonanie kompleksowej rewitalizacji szlaków pieszych Bieszczadzkiego Parku Narodowego w celu wzmocnienia ochrony ich otoczenia przyrodniczego w latach 2017-2020.”, Umowa o 
dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0005/17-00 

Harmonogram realizacji zadania w przetargu nieograniczonym na „Wykonanie prac służących ochronie otoczenia przyrodniczego szlaków pieszych w 
Bieszczadzkim Parku Narodowym w latach 2017‐2020.”  

ZADANIE FINANSOWANE W RAMACH PROJEKTU 
„Wykonanie kompleksowej rewitalizacji szlaków pieszych Bieszczadzkiego Parku Narodowego w celu wzmocnienia ochrony ich otoczenia przyrodniczego w latach 2017‐

2020.” w ramach działania 2.4., oś priorytetowa II  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 
Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.04.00‐00‐0005/17‐00 

 
* ‐  Nr części zadania w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia Zał. Nr 2 do SIWZ 

 Zał. Nr. 5.3 do SIWZ  Harmonogram realizacji  zadania ‐termin zakończenia realizacji zadania: 15.09.2019r. 

Nr    
zadania 

Rok realizacji zadania  2018r. ‐ 38 szt.  2019r. ‐ 40 szt. 
Nazwa zadania  I kwartał  II kwartał  III kwartał  IV kwartał  I kwartał  II kwartał  III kwartał  IV kwartał 

Część 3 

Ustawienie 78 szt. 
ław drewnianych w 

punktach 
widokowych. 

                                                                       
                                                                       
                                                                       

                                                                             
Kwartały podzielone zostały na miesiące. Kolorem błękitnym zaznaczono miesiące przewidziane dla realizacji prac w terenie. 
 

Przy dopisaniu Umowy Wykonawca przedkłada uzgodniony z Zamawiającym Harmonogram realizacji zadania – Załącznik nr 6 do Umowy. Szczegółowe terminy oraz kolejność wykonywania 
poszczególnych prac są przedmiotem uzgodnień Zamawiającego z Wykonawcą. Po uzyskaniu zgody przez Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza aneksowanie Załącznika nr 6 do Umowy, przy 
założeniu, że nie wpłynie to na końcowy termin zakończenia Robót. 

 


