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[Wpisz tekst]   
     
 
 

„Wykonanie kompleksowej rewitalizacji szlaków pieszych Bieszczadzkiego Parku Narodowego w celu wzmocnienia ochrony ich otoczenia przyrodniczego w latach 2017-2020.”, Umowa o 
dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0005/17-00 

Harmonogram realizacji zadania w przetargu nieograniczonym na „Wykonanie prac służących ochronie otoczenia przyrodniczego szlaków pieszych w 
Bieszczadzkim Parku Narodowym w latach 2017‐2020.”  

ZADANIE FINANSOWANE W RAMACH PROJEKTU 
„Wykonanie kompleksowej rewitalizacji szlaków pieszych Bieszczadzkiego Parku Narodowego w celu wzmocnienia ochrony ich otoczenia przyrodniczego w latach 2017‐

2020.” w ramach działania 2.4., oś priorytetowa II  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 
Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.04.00‐00‐0005/17‐00 

 
* ‐  Nr części zadania w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia Zał. Nr 2 do SIWZ 

 Zał. Nr. 5.7 do SIWZ  Harmonogram realizacji  zadania ‐ termin zakończenia realizacji zadania: 14.10.2020r. 

Nr    
zadania 

Rok realizacji zadania  2018r. ‐ ok. 110 mb. pomostów  2019r. ‐ ok. 280 mb. pomostów  2020r. ‐ ok. 280 mb. pomostów 
Nazwa zadania  I kwartał  II kwartał  III kwartał IV kwartał I kwartał  II kwartał  III kwartał IV kwartał I kwartał  II kwartał  III kwartał IV kwartał 

Część 7 
Wykonanie 670 mb. 

drewnianych 
pomostów. 

                                                                                                           
                                                                                                           
                                                                                                           

                                       
Kwartały podzielone zostały na miesiące. Kolorem błękitnym zaznaczono miesiące przewidziane dla realizacji prac w terenie.    
 

Przy dopisaniu Umowy Wykonawca przedkłada uzgodniony z Zamawiającym Harmonogram realizacji zadania – Załącznik nr 6 do Umowy. Szczegółowe terminy oraz kolejność wykonywania 
poszczególnych prac   przedmiotem uzgodnień Zamawiającego z Wykonawcą. Po uzyskaniu zgody przez Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza aneksowanie Załącznika nr 6 do Umowy, przy 
założeniu, że nie wpłynie to na końcowy termin zakończenia Robót. 


