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[Wpisz tekst]   
     
 
 

„Wykonanie kompleksowej rewitalizacji szlaków pieszych Bieszczadzkiego Parku Narodowego w celu wzmocnienia ochrony ich otoczenia przyrodniczego w latach 2017-2020.”, Umowa o 
dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0005/17-00 

Harmonogram realizacji zadania w przetargu nieograniczonym na „Wykonanie prac służących ochronie otoczenia przyrodniczego szlaków pieszych w 
Bieszczadzkim Parku Narodowym w latach 2017‐2020.”  

ZADANIE FINANSOWANE W RAMACH PROJEKTU 
„Wykonanie kompleksowej rewitalizacji szlaków pieszych Bieszczadzkiego Parku Narodowego w celu wzmocnienia ochrony ich otoczenia przyrodniczego w latach 2017‐

2020.” w ramach działania 2.4., oś priorytetowa II  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 
Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.04.00‐00‐0005/17‐00 

 
* ‐  Nr części zadania w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia Zał. Nr 2 do SIWZ 

 
Zał. Nr. 5.2 do SIWZ  Harmonogram realizacji  zadania ‐ termin zakończenia realizacji zadań: 14.10.2020r.                      

Pierwszeństwo w realizacji zadania mają bariery podwójne zabezpieczające zakończone odcinki progów przeciwerozyjnych. 

Nr    
zadania 

Rok realizacji zadania  2018r. ‐ 1000 mb. barier taśmowych  2019r. ‐ ok. 1901 mb.  barier taśmowych  2020r. ‐ ok.  ‐ 1901 mb.  barier 
taśmowych 

Nazwa zadania  I kwartał  II kwartał  III kwartał IV kwartał I kwartał  II kwartał  III kwartał IV kwartał I kwartał  II kwartał  III kwartał IV kwartał 

Część 2 

Zakup materiałów i 
ustawienie w terenie 

4802 mb. barier 
taśmowych.                                                                                                             

  
Kwartały podzielone zostały na miesiące. Kolorem błękitnym zaznaczono miesiące przewidziane dla realizacji prac w terenie.    
  

Przy dopisaniu Umowy Wykonawca przedkłada uzgodniony z Zamawiającym Harmonogram realizacji zadania – Załącznik nr 6 do Umowy. Szczegółowe terminy oraz kolejność wykonywania 
poszczególnych prac  są przedmiotem uzgodnień Zamawiającego z Wykonawcą. Po uzyskaniu zgody przez Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza aneksowanie Załącznika nr 6 do Umowy, przy 
założeniu, że nie wpłynie to na końcowy termin zakończenia Robót. 


