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Harmonogram realizacji zadania w przetargu nieograniczonym na ,,Wykonanie prac stuzacych ochronie otoczenia przyrodniczego szlakéw pieszych w
Bieszczadzkim Parku Narodowym w latach 2017-2020.”
ZADANIE FINANSOWANE W RAMACH PROJEKTU
,Wykonanie kompleksowe] rewitalizacji szlakéw pieszych Bieszczadzkiego Parku Narodowego w celu wzmocnienia ochrony ich otoczenia przyrodniczego w latach 2017-
2020.” w ramach dziatania 2.4., 0$ priorytetowa Il Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014 — 2020
Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0005/17-00

* - Nr czesci zadania w Szczegoétowym Opisie Przedmiotu Zamdwienia Zat. Nr 2 do SIWZ

Zat. Nr. 5.5 do SIWZ Harmonogram realizacji zadania - termin zakonczenia realizacji zadan: 14.10.2020r.
Nr Rok realizacji zadania 2018r. 2019r. 2020r.
zadania Nazwa zadania | kwartat | Il kwartat | lll kwartat | IV kwartat | | kwartat | Il kwartat | Ill kwartat | IV kwartat | | kwartat | Il kwartat | Ill kwartat | IV kwartat

Wykonanie 1330 mb.
wysokich barier
ograniczajacych

drewnianych.

Czes$c 5

Kwartaty podzielone zostaty na miesigce. Kolorem btekitnym zaznaczono miesigce przewidziane dla realizacji prac w terenie.

Przy dopisaniu Umowy Wykonawca przedktada uzgodniony z Zamawiajgcym Harmonogram realizacji zadania — Zatgcznik nr 6 do Umowy. Szczegdtowe terminy oraz kolejnosé wykonywania
poszczegdlnych prac sg przedmiotem uzgodnien Zamawiajgcego z Wykonawcg. Po uzyskaniu zgody przez Wykonawce, Zamawiajacy dopuszcza aneksowanie Zatacznika nr 6 do Umowy, przy
zatozeniu, ze nie wptynie to na koricowy termin zakornczenia Robot.
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»Wykonanie kompleksowej rewitalizacji szlakéw pieszych Bieszczadzkiego Parku Narodowego w celu wzmocnienia ochrony ich otoczenia przyrodniczego w latach 2017-2020.”, Umowa o
dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0005/17-00



