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Harmonogram realizacji zadania w przetargu nieograniczonym na ,,Wykonanie prac stuzacych ochronie otoczenia przyrodniczego szlakéw pieszych w
Bieszczadzkim Parku Narodowym w latach 2017-2020.”
ZADANIE FINANSOWANE W RAMACH PROJEKTU
,Wykonanie kompleksowe] rewitalizacji szlakéw pieszych Bieszczadzkiego Parku Narodowego w celu wzmocnienia ochrony ich otoczenia przyrodniczego w latach 2017-
2020.” w ramach dziatania 2.4., 0$ priorytetowa Il Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014 — 2020
Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0005/17-00

* - Nr czesci zadania w Szczegétowym Opisie Przedmiotu Zamdwienia Zat. Nr 2 do SIWZ

Zat. Nr. 5.7 do SIWZ

Harmonogram realizacji zadania - termin zakoniczenia realizacji zadania: 14.10.2020r.

Rok realizacji zadania

2018r. - ok. 110 mb. pomostow

2019r. - ok. 280 mb. pomostow

2020r. - ok. 280 mb. pomostow

Il kwartat

pomostow.

Nr
zadania Nazwa zadania | kwartat | Il kwartat
Wykonanie 670 mb.
Czesc 7 drewnianych

IV kwartat

| kwartat | Il kwartat | Il kwartat | IV kwartat

| kwartat | Il kwartat | lll kwartat | IV kwartat

Kwartaty podzielone zostaty na miesigce. Kolorem btekitnym zaznaczono miesigce przewidziane dla realizacji prac w terenie.

Przy dopisaniu Umowy Wykonawca przedktada uzgodniony z Zamawiajgcym Harmonogram realizacji zadania — Zatgcznik nr 6 do Umowy. Szczegdtowe terminy oraz kolejnosé wykonywania

poszczegdlnych prac przedmiotem uzgodnien Zamawiajgcego z Wykonawca. Po uzyskaniu zgody przez Wykonawce, Zamawiajacy dopuszcza aneksowanie Zatgcznika nr 6 do Umowy, przy
zatozeniu, ze nie wptynie to na koricowy termin zakoriczenia Robot.
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»Wykonanie kompleksowej rewitalizacji szlakéw pieszych Bieszczadzkiego Parku Narodowego w celu wzmocnienia ochrony ich otoczenia przyrodniczego w latach 2017-2020.”, Umowa o
dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0005/17-00



