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Harmonogram realizacji zadania w przetargu nieograniczonym na ,,Wykonanie prac stuzacych ochronie otoczenia przyrodniczego szlakéw pieszych w
Bieszczadzkim Parku Narodowym w latach 2017-2020.”
ZADANIE FINANSOWANE W RAMACH PROJEKTU
,Wykonanie kompleksowe] rewitalizacji szlakéw pieszych Bieszczadzkiego Parku Narodowego w celu wzmocnienia ochrony ich otoczenia przyrodniczego w latach 2017-
2020.” w ramach dziatania 2.4., 0$ priorytetowa Il Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014 — 2020
Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0005/17-00

* - Nr czesci zadania w Szczegétowym Opisie Przedmiotu Zamowienia Zat. Nr 2 do SIWZ

Zat. Nr. 5.2 do SIWZ Harmonogram realizacji zadania - termin zakonczenia realizacji zadan: 14.10.2020r.
Pierwszenstwo w realizacji zadania majg bariery podwadjne zabezpieczajgce zakoriczone odcinki progéw przeciwerozyjnych.
Rok realizacji zadania 2018r. - 1000 mb. barier tasmowych 2019r. - ok. 1901 mb. barier tasmowych 2020r. - ok. - 1901 mb. barier

Nr tasmowych
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Zakup materiatow i

Creéé 2 ustawienie w terenie

¢ 4802 mb. barier

tasmowych.

Kwartaty podzielone zostaty na miesigce. Kolorem btekitnym zaznaczono miesigce przewidziane dla realizacji prac w terenie.

Przy dopisaniu Umowy Wykonawca przedktada uzgodniony z Zamawiajgcym Harmonogram realizacji zadania — Zatacznik nr 6 do Umowy. Szczegdtowe terminy oraz kolejnosé wykonywania

poszczegdlnych prac sg przedmiotem uzgodniern Zamawiajgcego z Wykonawca. Po uzyskaniu zgody przez Wykonawce, Zamawiajacy dopuszcza aneksowanie Zatacznika nr 6 do Umowy, przy
zatozeniu, ze nie wptynie to na koricowy termin zakoriczenia Robot.

Fundusze . . e
Europejskie Unia Europejska O
Infrastruktura i Srodowisko

Fundusz Spéjnosci At

»Wykonanie kompleksowej rewitalizacji szlakéw pieszych Bieszczadzkiego Parku Narodowego w celu wzmocnienia ochrony ich otoczenia przyrodniczego w latach 2017-2020.”, Umowa o
dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0005/17-00



