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[Wpisz tekst]  
   
 
 

„Wykonanie kompleksowej rewitalizacji szlaków pieszych Bieszczadzkiego Parku Narodowego w celu wzmocnienia ochrony ich otoczenia przyrodniczego w latach 2017-2020.”, Umowa o 

dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0005/17-00 

Harmonogram realizacji zadania w przetargu nieograniczonym na „Wykonanie prac służących ochronie otoczenia przyrodniczego szlaków pieszych w 
Bieszczadzkim Parku Narodowym w latach 2017-2020.”  

ZADANIE FINANSOWANE W RAMACH PROJEKTU 
„Wykonanie kompleksowej rewitalizacji szlaków pieszych Bieszczadzkiego Parku Narodowego w celu wzmocnienia ochrony ich otoczenia przyrodniczego w latach 2017-

2020.” w ramach działania 2.4., oś priorytetowa II  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 
Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0005/17-00 

 
* -  Nr części zadania w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia Zał. Nr 2 do SIWZ 

 
Zał. Nr. 5.1 do SIWZ Harmonogram realizacji  zadania - termin zakończenia realizacji zadań: 14.10.2020r.                                                                     

Pierwszeństwo w realizacji zadania mają bariery podwójne zabezpieczające zakończone odcinki progów przeciwerozyjnych. 

Nr    
zadania 

Rok realizacji zadania 2018r. - ok. 1135 szt. 2019r. - ok. 1675 szt. 2020r. - ok. 1450 szt. 

Nazwa zadania I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał 

Część 1 

Montaż 4260  szt. 
progów 

przeciwerozyjnych w 
celu stabilizacji 

podłoża szlaków 
pieszych.                                                                         

  

Kwartały podzielone zostały na miesiące. Kolorem błękitnym zaznaczono miesiące przewidziane dla realizacji prac w terenie.   
 

Przy dopisaniu Umowy Wykonawca przedkłada uzgodniony z Zamawiającym Harmonogram realizacji zadania – Załącznik nr 6 do Umowy. Szczegółowe terminy oraz kolejność wykonywania 
poszczególnych prac  są przedmiotem uzgodnień Zamawiającego z Wykonawcą. Po uzyskaniu zgody przez Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza aneksowanie Załącznika nr 6 do Umowy, przy 
założeniu, że nie wpłynie to na końcowy termin zakończenia Robót. 

 


