Bieszczadzki
A 8 Park Narodowy

Ustrzyki Gorne 19, 38-713 Lutowiska | tel./fax: 13 461 0610, 13 461 0650 | www.bdpn.pl | e-mail: dyrekcja@bdpn.pl

Harmonogram realizacji zadania w przetargu nieograniczonym na ,,Wykonanie prac stuzacych ochronie otoczenia przyrodniczego szlakéw pieszych w
Bieszczadzkim Parku Narodowym w latach 2017-2020.”
ZADANIE FINANSOWANE W RAMACH PROJEKTU
»Wykonanie kompleksowej rewitalizacji szlakdw pieszych Bieszczadzkiego Parku Narodowego w celu wzmocnienia ochrony ich otoczenia przyrodniczego w latach 2017-
2020.” w ramach dziatania 2.4., 0§ priorytetowa Il Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014 — 2020
Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0005/17-00

* - Nr czesci zadania w Szczegdtowym Opisie Przedmiotu Zamoéwienia Zat. Nr 2 do SIWZ

7at. Nr. 5.1 do SIWZ Harmonogram realizacji zadania - termin zakonczenia realizacji zadan: 14.10.2020r.
Pierwszenstwo w realizacji zadania majg bariery podwadjne zabezpieczajgce zakornczone odcinki progéw przeciwerozyjnych.

Rok realizacji zadania 2018r. - ok. 1135 szt. 2019r. - ok. 1675 szt. 2020r. - ok. 1450 szt.

Nr
zadania Nazwa zadania | kwartat | Il kwartat | Il kwartat | IV kwartat | | kwartat | Il kwartat | Ill kwartat | IV kwartat | | kwartat | Il kwartat | Ill kwartat | IV kwartat
Montaz 4260 szt.
progéw
przeciwerozyjnych w
celu stabilizacji
podtoza szlakow
pieszych.

Czeéc 1

Kwartaty podzielone zostaty na miesigce. Kolorem btekitnym zaznaczono miesigce przewidziane dla realizacji prac w terenie.

Przy dopisaniu Umowy Wykonawca przedktada uzgodniony z Zamawiajacym Harmonogram realizacji zadania — Zatacznik nr 6 do Umowy. Szczegdtowe terminy oraz kolejnos¢ wykonywania
poszczegdlnych prac sg przedmiotem uzgodnienn Zamawiajgcego z Wykonawca. Po uzyskaniu zgody przez Wykonawce, Zamawiajgcy dopuszcza aneksowanie Zatacznika nr 6 do Umowy, przy
zatozeniu, ze nie wptynie to na koricowy termin zakoriczenia Robot.
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~Wykonanie kompleksowej rewitalizacji szlakdw pieszych Bieszczadzkiego Parku Narodowego w celu wzmocnienia ochrony ich otoczenia przyrodniczego w latach 2017-2020.”, Umowa o
dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0005/17-00



