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Harmonogram realizacji zadania w przetargu nieograniczonym na ,,Wykonanie prac stuzacych ochronie otoczenia przyrodniczego szlakéw pieszych w
Bieszczadzkim Parku Narodowym w latach 2017-2020.”
ZADANIE FINANSOWANE W RAMACH PROJEKTU
,Wykonanie kompleksowe] rewitalizacji szlakéw pieszych Bieszczadzkiego Parku Narodowego w celu wzmocnienia ochrony ich otoczenia przyrodniczego w latach 2017-
2020.” w ramach dziatania 2.4., 0$ priorytetowa Il Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014 — 2020
Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0005/17-00

* - Nr czesci zadania w Szczegétowym Opisie Przedmiotu Zamowienia Zat. Nr 2 do SIWZ

Zat. Nr. 5.3 do SIWZ Harmonogram realizacji zadania -termin zakonczenia realizacji zadania: 15.09.2019r.
Nr Rok realizacji zadania 2018r. - 38 szt.

2019r. - 40 szt.
Il kwartat | IV kwartat | | kwartat Il kwartat Il kwartat | IV kwartat

zadania Nazwa zadania | kwartat | Il kwartat

Ustawienie 78 szt.
taw drewnianych w
punktach
widokowych.

Czesc 3

Kwartaty podzielone zostaty na miesigce. Kolorem btekitnym zaznaczono miesigce przewidziane dla realizacji prac w terenie.

Przy dopisaniu Umowy Wykonawca przedktada uzgodniony z Zamawiajgcym Harmonogram realizacji zadania — Zatacznik nr 6 do Umowy. Szczegdtowe terminy oraz kolejnosé wykonywania

poszczegdlnych prac sg przedmiotem uzgodnien Zamawiajacego z Wykonawca. Po uzyskaniu zgody przez Wykonawce, Zamawiajacy dopuszcza aneksowanie Zatacznika nr 6 do Umowy, przy
zatozeniu, ze nie wptynie to na koricowy termin zakonczenia Robot.
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»Wykonanie kompleksowej rewitalizacji szlakéw pieszych Bieszczadzkiego Parku Narodowego w celu wzmocnienia ochrony ich otoczenia przyrodniczego w latach 2017-2020.”, Umowa o
dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0005/17-00



