Fundusze
Europejskie
Infrastruktura i Srodowisko

ZADANIE FINANSOWANE W RAMACH PROJEKTU

Unia Europejska

Fundusz Spéjnosci -

Harmonogram realizacji zadania w przetargu nieograniczonym na ,,Wykonanie prac stuzgcych ochronie otoczenia przyrodniczego szlakéw pieszych w
Bieszczadzkim Parku Narodowym w latach 2017-2020.”

»Wykonanie kompleksowej rewitalizacji szlakow pieszych Bieszczadzkiego Parku Narodowego w celu wzmocnienia ochrony ich otoczenia przyrodniczego w
latach 2017-2020.” w ramach dziatania 2.4., o$ priorytetowa Il Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014 — 2020
Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0005/17-00

Przy dopisaniu Umowy Wykonawca przedktada uzgodniony z Zamawiajgcym Harmonogram realizacji zadania — Zatgcznik nr 6 do Umowy. Szczegétowe terminy
oraz kolejnos¢ wykonywania poszczegdlnych prac sg przedmiotem uzgodnien Zamawiajgcego z Wykonawca. Po uzyskaniu zgody przez Wykonawce, Zamawiajacy
dopuszcza aneksowanie Zatgcznika nr 6 do Umowy, przy zatozeniu, ze nie wptynie to na koicowy termin zakoriczenia Robot.

Zat. Nr. 5.1 do SIWZ

Harmonogram realizacji zadania - termin zakonczenia realizac;

i zadania: 14.10.2020r.

Nr
zadania

Rok realizacji zadania

2018r. - ok. 1135 szt.

20109r. - ok. 1675 szt.

2020r. - ok. 1450 szt.

Nazwa zadania

| kwartat

Il kwartat

Il kwartat

Czeéc¢ 1

Montaz 4260 szt.
progow
przeciwerozyjnych w
celu stabilizacji podtoza
szlakéw pieszych.

IV kwartat

| kwartat

Il kwartat  Jlll kwartat ]IV kwartat

| kwartat

Il kwartat  }Ill kwartat

IV kwartat

|Kwarta’fy podzielone zostaty na miesigce. Kolorem btekitnym zaznaczono miesigce przewidziane dla realizacji prac w terenie.




Zat. Nr. 5.2 do SIWZ

Harmonogram realizacji zadania - termin zakonczenia realizacji zadan: 14.10.2020r.
Pierwszenstwo w realizacji zadania maja bariery podwdjne zabezpieczajgce zakonczone odcinki progéw przeciwerozyjnych.

Rok realizacji zadania

2018r. - 1000 mb. barier tasmowych

2019r. - ok. 1901 mb. barier tasmowych

2020r. - ok. - 1901 mb. barier taSmowych

IV kwartat

Nr
zadania Nazwa zadania | kwartat Il kwartat |Ill kwartat
Zakup materiatéw i
.. ustawienie w terenie
Czesc 2

4802 mb. barier
tasmowych.

| kwartat Il kwartat  Jlll kwartat ]IV kwartat

| kwartat Il kwartat JIll kwartat JIV kwartat

|Kwarta’fy podzielone zostaty na miesigce. Kolorem btekitnym zaznaczono miesigce przewidziane dla realizacji prac w terenie.

Zat. Nr. 5.3 do SIWZ Harmonogram realizacji zadania -termin zakonczenia realizacji zadania: 15.09.2019r.

Nr Rok realizacji zadania 2018r. - 38 szt. 2019r. - 40 szt.
zadania Nazwa zadania | kwartat Il kwartat |lll kwartat IV kwartat |l kwartat  JIl kwartat |lll kwartat |V kwartat
Ustawienie 78 szt. taw
Czesc¢ 3 drewnianych w
punktach widokowych.
|Kwarta’fy podzielone zostaty na miesigce. Kolorem btekitnym zaznaczono miesigce przewidziane dla realizacji prac w terenie. |
7at. Nr. 5.4 do SIWZ Harmonogram realizacji zadania - termin zakonczenia realizacji zadan: 14.10.2020r.
Demontaz nalezy wykonac bezposrednio przed wykonaniem nowych zabezpieczen realizowanych w ramach czesci 2 i 5.
Nr Rok realizacji zadania 2018r. 2019r. 2020r.
zadania Nazwa zadania | kwartat Il kwartat Il kwartat  JIV kwartat ]I kwartat Il kwartat Il kwartat  JIV kwartat ]I kwartat Il kwartat Il kwartat IV kwartat
Czesé 4 Demontaz
Pakiet 1 zamortyzowanych
zabezpieczen
ochronnych przy
E ~ szlakach pieszych. -
s :§ Rozebranie 1405 mb
g o barier niskich
'§ g (ochronnych) -
> ‘32 Demontaz 200 szt.
= tabliczek
a @ informacyjnych.




Czesc 4
Pakiet 2

Dotyczy wykonawcéw
realizujacych Czes$¢ 5

Demontaz
zamortyzowanych
zabezpieczen
ochronnych przy
szlakach pieszych. -
Rozebranie 600 mb.
barier wysokich
drewnianych o
wysokosci 1,2 m.

Kwartaty podzielone zostaty na miesigce. Kolorem btekitnym zaznaczono miesigce przewidziane dla realizacji prac w terenie.

Zat. Nr. 5.5 do SIWZ

Harmonogram realizac

i zadania - termin zakonczenia realizacji zadan: 14.10.2020r.

Nr Rok realizacji zadania 2018r. 20109r. 2020r.
zadania Nazwa zadania | kwartat Il kwartat Jlll kwartat IV kwartat |l kwartat Il kwartat Il kwartat  JIV kwartat || kwartat Il kwartat Il kwartat }IV kwartat
Wykonanie 1330 mb.
wysokich barier
Czeé¢ 5 g

ograniczajacych
drewnianych.

Kwartaty podzielone zostaty na miesigce. Kolorem btekitnym zaznaczono miesigce przewidziane dla realizacji prac w terenie.

Zat. Nr. 5.6 do SIWZ

Harmonogram realizacji zadania - termin zakonczenia realizac

i zadania: 14.10.2020r.

Rok realizacji zadania

2018r. - ok. 222 szt. stopni kamiennych

2019r. - ok. 344 szt. stopni kamiennych

2020r. - ok. 344 szt. stopni kamiennych

IV kwartat

| kwartat Il kwartat Jlll kwartat ]IV kwartat

Nr
zadania Nazwa zadania | kwartat Il kwartat il kwartat
Wykonanie 910 szt.
stopni kamiennych na
Cze$¢ 6 P ¥

stromych odcinkach
szlakow.

| kwartat Il kwartat |Ill kwartat JIV kwartat

Kwartaty podzielone zostaty na miesigce. Kolorem btekitnym zaznaczono miesigce przewidziane dla realizacji prac w terenie.




Zat. Nr. 5.7 do SIWZ

Harmonogram realizacji zadania - termin zakonczenia realizac

i zadania: 14.10.2020r.

2018r. - ok. 110 mb. pomostow

2019r. - ok. 280 mb. pomostow

2020r. - ok. 280 mb. pomostow

Il kwartat

Nr Rok realizacji zadania
zadania Nazwa zadania | kwartat Il kwartat
Wykonanie 670 mb.
Czesc 7 drewnianych
pomostow.

IV kwartat

| kwartat

Il kwartat

Il kwartat

IV kwartat

| kwartat Il kwartat  |Ill kwartat

IV kwartat

|Kwarta’fy podzielone zostaty na miesigce. Kolorem btekitnym zaznaczono miesigce przewidziane dla realizacji prac w terenie.

Zat. Nr. 5.8 do SIWZ

Harmonogram realizacji zadania - planowany termin zakonczenia realizacji
zadania: 15.10.2019r.

Nr
zadania

Rok realizacji zadania

2018r. - ok. 50 m?

2019r. - ok. 100 m?

Nazwa zadania

| kwartat

Il kwartat

Il kwartat

Czes$c¢ 8

Wytozenie 150 m? ptyt
kamiennych na
lokalnych
podmoktosciach
terenu.

IV kwartat

| kwartat

Il kwartat

Il kwartat

IV kwartat

|Kwarta’fy podzielone zostaty na miesigce. Kolorem btekitnym zaznaczono miesigce przewidziane dla realizacji prac w terenie.

Zat. Nr. 5.9 do SIWZ

Harmonogram realizacji zadania - termin zakonczenia realizac

i zadania: 14.10.2020r.

Nr
zadania

Rok realizacji zadania

2018r. - ok. 50 szt.

20109r. - ok. 125 szt.

2020r. - ok. 125 szt.

Nazwa zadania

| kwartat

Il kwartat

Il kwartat

Czesc 9

Budowa 300 szt.
drenéw
odprowadzajacych
wode z lokalnych
podmoktosci szlakow.

IV kwartat

| kwartat

Il kwartat

Il kwartat

IV kwartat

| kwartat Il kwartat Il kwartat

IV kwartat

|Kwarta’fy podzielone zostaty na miesigce. Kolorem btekitnym zaznaczono miesigce przewidziane dla realizacji prac w terenie.




