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[Wpisz tekst]   
     
 
 

„Wykonanie kompleksowej rewitalizacji szlaków pieszych Bieszczadzkiego Parku Narodowego w celu wzmocnienia ochrony ich otoczenia przyrodniczego w latach 2017-2020.”, Umowa o 
dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0005/17-00 

Harmonogram realizacji zadania w przetargu nieograniczonym na „Wykonanie prac służących ochronie otoczenia przyrodniczego szlaków pieszych w 
Bieszczadzkim Parku Narodowym w latach 2017‐2020.”  

ZADANIE FINANSOWANE W RAMACH PROJEKTU 
„Wykonanie kompleksowej rewitalizacji szlaków pieszych Bieszczadzkiego Parku Narodowego w celu wzmocnienia ochrony ich otoczenia przyrodniczego w latach 2017‐

2020.” w ramach działania 2.4., oś priorytetowa II  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 
Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.04.00‐00‐0005/17‐00 

 
* ‐  Nr części zadania w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia Zał. Nr 2 do SIWZ 

 

 
Zał. Nr. 5.4 do SIWZ 

Harmonogram realizacji  zadania ‐ termin zakończenia realizacji zadań: 14.10.2020r.                      
Demontaż należy wykonać bezpośrednio przed wykonaniem nowych zabezpieczeń realizowanych w ramach części 2 i 5. 

 

Nr    
zadania 

Rok realizacji zadania  2018r.  2019r.  2020r. 
Nazwa zadania  I kwartał  II kwartał  III kwartał IV kwartał I kwartał  II kwartał  III kwartał IV kwartał I kwartał  II kwartał  III kwartał IV kwartał 

Część 4   
Pakiet 1 

Demontaż 
zamortyzowanych 

zabezpieczeń 
ochronnych przy 

szlakach pieszych. ‐ 
Rozebranie 1405 mb 

barier niskich 
(ochronnych)  ‐ 

Demontaż 200 szt. 
tabliczek 

informacyjnych. 
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[Wpisz tekst]   
     
 
 

„Wykonanie kompleksowej rewitalizacji szlaków pieszych Bieszczadzkiego Parku Narodowego w celu wzmocnienia ochrony ich otoczenia przyrodniczego w latach 2017-2020.”, Umowa o 
dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0005/17-00 

Część 4   
Pakiet 2  Demontaż 

zamortyzowanych 
zabezpieczeń 

ochronnych przy 
szlakach pieszych. ‐ 
Rozebranie 600 mb. 
barier wysokich 
drewnianych o 
wysokości 1,2 m. 
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Kwartały podzielone zostały na miesiące. Kolorem błękitnym zaznaczono miesiące przewidziane dla realizacji prac w terenie.    
 

Przy dopisaniu Umowy Wykonawca przedkłada uzgodniony z Zamawiającym Harmonogram realizacji zadania – Załącznik nr 6 do Umowy. Szczegółowe terminy oraz kolejność wykonywania 
poszczególnych prac  są przedmiotem uzgodnień Zamawiającego z Wykonawcą. Po uzyskaniu zgody przez Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza aneksowanie Załącznika nr 6 do Umowy, przy 
założeniu, że nie wpłynie to na końcowy termin zakończenia Robót. 

 


