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Harmonogram realizacji zadania w przetargu nieograniczonym na ,,Wykonanie prac stuzacych ochronie otoczenia przyrodniczego szlakéw pieszych w
Bieszczadzkim Parku Narodowym w latach 2017-2020.”
ZADANIE FINANSOWANE W RAMACH PROJEKTU
,Wykonanie kompleksowe] rewitalizacji szlakéw pieszych Bieszczadzkiego Parku Narodowego w celu wzmocnienia ochrony ich otoczenia przyrodniczego w latach 2017-
2020.” w ramach dziatania 2.4., 0$ priorytetowa Il Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014 — 2020
Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0005/17-00

* - Nr czesci zadania w Szczegétowym Opisie Przedmiotu Zamdwienia Zat. Nr 2 do SIWZ

Zat. Nr. 5.6 do SIWZ Harmonogram realizacji zadania - termin zakonczenia realizacji zadania: 14.10.2020r.

N Rok realizacji zadania | 2018r. - ok. 222 szt. stopni kamiennych 2019r. - ok. 344 szt. stopni kamiennych | 2020r. - ok. 344 szt. stopni kamiennych

zadania Nazwa zadania I kwartat | Il kwartat |1l kwartat | IV kwartat | | kwartat | Il kwartat | lIl kwartat | IV kwartat | | kwartat | Il kwartat | lIl kwartat | IV kwartat

Wykonanie 910 szt.
stopni kamiennych
na stromych
odcinkach szlakéw.

Czes$c 6

Kwartaty podzielone zostaty na miesigce. Kolorem btekitnym zaznaczono miesigce przewidziane dla realizacji prac w terenie.

Przy dopisaniu Umowy Wykonawca przedktada uzgodniony z Zamawiajgcym Harmonogram realizacji zadania — Zatacznik nr 6 do Umowy. Szczegétowe terminy oraz kolejnos¢ wykonywania
poszczegdlnych prac sg przedmiotem uzgodnienn Zamawiajgcego z Wykonawca. Po uzyskaniu zgody przez Wykonawce, Zamawiajacy dopuszcza aneksowanie Zatacznika nr 6 do Umowy, przy
zatozeniu, ze nie wptynie to na koricowy termin zakonczenia Robot.
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»Wykonanie kompleksowej rewitalizacji szlakéw pieszych Bieszczadzkiego Parku Narodowego w celu wzmocnienia ochrony ich otoczenia przyrodniczego w latach 2017-2020.”, Umowa o
dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0005/17-00



